

Probeplan: Rommé zu dritt

Einheit	Tag	Datum	Akt	Seiten	Hedy	Agnes	Lina	Carla	Niki	Bühne	Technik	Maske
1	Mi	19. Okt 11	1-3	Leseprobe	X	X	X	X	X			
2	Do	3. Nov 11	1	Leseprobe	X	X	X	X				
3	Di	8. Nov 11	2	Leseprobe	X	X	X	X	X			
4	Do	10. Nov 11	3	Leseprobe	X	X	X	X	X			
5	Di	15. Nov 11	1-3	Leseprobe	X	X	X	X	X			
6	Do	17. Nov 11	1	Seite 2 bis 7	X	X	X	X				
7	Di	22. Nov 11	1	Seite 7 bis 11 (Ende Szene 3)	X	X	X					
8	Do	24. Nov 11	1	Szene 1 bis 3	X	X	X	X				
9	Di	29. Nov 11	1	Szene 1 bis 3	X	X	X	X				
10	Do	1. Dez 11	1	Szene 4 bis 9	X	X	X					
11	Di	6. Dez 11	1	Szene 4 bis 9	X	X	X					
12	Do	8. Dez 11	1	Durchlauf	X	X	X	X				
13	Di	13. Dez 11	1	Durchlauf	X	X	X	X				
14	Do	15. Dez 11	2	Szene 3 bis 4	X			X	X			
15	Di	20. Dez 11	2	Szene 3 bis 4	X			X	X			
16	Do	22. Dez 11	2	Szene 5	X	X	X					
Weihnachten - Neujahr 24. Dezember 2011 bis 2. Januar 2012												
17	Mi	4. Jan 12	2	Szene 5	X	X	X					
18	Do	5. Jan 12	2	Durchlauf	X	X	X	X	X			
19	Do	12. Jan 12	2	Durchlauf	X	X	X	X	X			
20	Mo	16. Jan 12	1-2	Durchlauf	X	X	X	X	X			
21	Do	19. Jan 12	1-2	Durchlauf	X	X	X	X	X			
22	Mo	23. Jan 12	3	Seite 29 bis 34	X	X	X	X				
23	Do	26. Jan 12	3	Seite 29 bis 34	X	X	X	X				
Sportferien 28. Januar 2012 bis 12. Februar 2012												
24	Mo	13. Feb 12	3	Seite 35 bis 40	X	X	X	X	X			
25	Mi	15. Feb 12	3	Seite 35 bis 40	X	X	X	X	X			
26	Fr	17. Feb 12	3	Seite 41 bis 46	X	X	X	X	X			
27	Do	23. Feb. 12	3	Seite 41 bis 46	X	X	X	X	X			
28	Mo	27. Feb. 12	3	Seite 41 bis 46	X	X	X	X	X			
29	Di	28. Feb. 12	3	Durchlauf	X	X	X	X	X			
30	Do	1. Mrz. 12	1-2	Durchlauf	X	X	X	X	X			
31	Mo	5. Mrz. 12	1-2	Durchlauf	X	X	X	X	X			
32	Di	6. Mrz. 12	2-3	Durchlauf	X	X	X	X	X			
33	Do	8. Mrz. 12	1-3	Durchlauf	X	X	X	X	X			
34/35	So	11. Mrz. 12		Sonntagsprobe	X	X	X	X	X			
36	Mo	12. Mrz 12	1-3	Durchlauf	X	X	X	X	X			
37	Do	15. Mrz. 12	1-3	Durchlauf	X	X	X	X	X			
38	Mo	19. Mrz. 12	1-3	Durchlauf	X	X	X	X	X			
39	Do	22. Mrz. 12	1-3	Durchlauf	X	X	X	X	X			
40	Mo	26. Mrz. 12	1-3	Durchlauf	X	X	X	X	X			
41	Do	29. Mrz. 12	1-3	Durchlauf	X	X	X	X	X			
	So	1. Apr. 12		Bühnenaufbau						X	X	
42	Mo	2. Apr. 11		Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	
43	Di	3. Apr. 12		Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	
44	Do	5. Apr. 12		Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	
Ostern 6. April 2012 bis 9. April 2012												
45	Di	10. Apr. 12		Hauptprobe	X	X	X	X	X	X	X	X
46	Do	12. Apr. 12		Generalprobe	X	X	X	X	X	X	X	X
	Fr	13. Apr. 12		Premiere	X	X	X	X	X	X	X	X

Probebeginn 19:30 Uhr

Alle Proben bis 29. März 2012 finden im Röhrliberg statt. (Ausnahme 8. Nov. 2011 bei Thomas)

Ab 1. April 2012 sind wir im Kreuzsaal.

Probeplan 2012.xls

Druck: 27.02.2012