

## Probepplan: De Chnuppesager

Probe-Einheit	Tag	Datum	Akt	Seiten	Hausheer	Karl	Annelies	Valentin	Marianne	Josef	Maria	Frosine	Weaver	Greterer	Kommissar	Bühne	Technik	Maske	
1	Do	21. Okt 10	1 - 5	Leseprobe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X				
2	Mo	8. Nov 10	1	Szene 1 - 4	X	X	X	X		X									
3	Do	11. Nov 10	1	Szene 1 - 4	X	X	X	X		X									
4	Mo	15. Nov 10	1	Szene 4 - 6	X	X	X												
5	Do	18. Nov 10	1	Szene 4 - 6	X	X	X												
6	Mo	22. Nov 10	1	Szene 6 - 9	X		X	X											
7	Do	25. Nov 10	1	Szene 6 - 9	X		X	X											
8	Mo	29. Nov 10	1	Durchlauf	X	X	X	X		X									
9	Do	2. Dez 10	1	Durchlauf	X	X	X	X		X									
10	Mo	6. Dez 10	2	Szene 1 - 4	X	X				X				X					
11	Do	9. Dez 10	2	Szene 1 - 4	X	X				X				X					
12	Mo	13. Dez 10	2	Szene 5	X							X							
13	Do	16. Dez 10	2	Szene 5	X							X							
14	Mo	20. Dez 10	2	Durchlauf	X	X				X		X		X					
15	Do	23. Dez 10	2	Durchlauf	X	X				X		X		X					
<b>Weihnachten - Neujahr 24. Dezember 2010 bis 2. Januar 2011</b>																			
16	Mo	3. Jan 11	1 - 2	Durchlauf	X	X	X	X		X		X		X					
17	Do	6. Jan 11	1 - 2	Durchlauf	X	X	X	X		X		X		X					
18	Mo	10. Jan 11	1 - 2	Spezialproben 1. und 2. Akt		X	X	X		X									
19	Do	13. Jan 11	1 - 2	Spezialproben 1. und 2. Akt		X	X	X		X									
18	Mo	17. Jan 11	3	Szene 1 - 3	X	X	o	X			X								
19	Do	20. Jan 11	3	Szene 1 - 3	X	X	o	X			X								
20	Mo	24. Jan 11	3	Szene 4 - 6	X	X	o	X	X			X							
21	Do	27. Jan 11	3	Szene 4 - 6	X	X	o	X	X			X							
22	Mo	31. Jan 11	4	Szene 1 - 3	X	X	o		X			X							
23	Do	3. Feb 11	4	Szene 1 - 3	X	X	X		X			X							
24	Mo	7. Feb 11	3	Durchlauf	X	X	X	X	X		X	X							
25	Do	10. Feb 11	3	Durchlauf	X	X	X	X	X		X	X							
26	Mo	14. Feb 11	4	Szene 4 - 7	X	X				X	X								
27	Do	17. Feb 11	4	Szene 4 - 7	X	X				X	X								
28	Mo	21. Feb 11	4	Durchlauf	X	X	X		X	X	X	X							

Probe-Einheit	Tag	Datum	Akt	Seiten	Hausheer	Karl	Annelies	Valentin	Marianne	Josef	Maria	Frosine	Weaver	Gretener	Kommissar	Bühne	Technik	Maske
29	Do	24. Feb 11	4	Durchlauf	X	X	X		X	X	X	X						
<b>Fasnacht 03. März 2011 bis 9. März 2011</b>																		
30	Do	10. Mrz. 11	1 - 3	Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	X		X				
31	Mo	14. Mrz. 11	3 - 4	Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	X						
32	Do	17. Mrz. 11	5	Szene 1 - 3	X			X			X				X			
33	Mo	21. Mrz. 11	5	Szene 1 - 3	X			X			X				X			
34	Di	22. Mrz. 11	5	Szene 4 - 5	X		X	X	X		X	X	X		X			
35	Do	24. Mrz. 11	5	Szene 4 - 5	X		X	X	X		X	X	X		X			
36	Mo	28. Mrz 11	5	Durchlauf	X		X	X	X		X	X	X		X			
37	Di	29. Mrz 11	5	Durchlauf	X		X	X	X		X	X	X		X			
38	Do	31. Mrz. 11	4 - 5	Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
39	Di	5. Apr. 11	4 - 5	Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
40	Do	7. Apr. 11	1 - 3	Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	X		X				
41	Mo	11. Apr. 11	3 - 5	Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X			
42	Do	14. Apr. 11	1 - 5	Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
43/44	Sa	16. Apr. 11		Wochenendprobe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
45/46	So	17. Apr. 11		Wochenendprobe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
47	Mo	18. Apr. 11	1 - 5	Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
48	Di	19. Apr. 11	1 - 5	Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
49	Do	21. Apr. 11	1 - 5	Durchlauf	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<b>Ostern 22. April 2009 bis 25. April 2011</b>																		
50	Mi	27. Apr. 11	1 - 5	Hauptprobe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
51	Do	28. Apr. 11	1 - 5	Generalprobe	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X